# **Postmortem**

Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou.

a) Período: data de início - data de término da iteração Início 07/02/2024 - Término 20/02/2024

#### b) O que estava planejado?

Para essa iteração, primeiramente planejamos corrigir quaisquer problemas que ficaram da última iteração, após isso fariamos mais três features (gerenciamento de motorista, busca de motoristas e gerenciamento de cargas), 15 cenários de testes, testes de model, correções necessárias, atualizariamos o projeto no render e por fim criariamos o postmortem da iteração.

## c) O que foi feito?

Foram realizadas as atividades citadas acima, Lucas Victor implementou a feature de gerenciamento de carga e seus 5 cenários e Sara fez algumas adições à essa feature. Juan implementou a feature de gerenciamento de motorista e seus 5 cenários e Lucas Emanoel implementou a feature de busca de motoristas e seus 5 cenários. Por fim, Ricardo implementou os testes de carga e criou o postmortem.

### d) O que não foi feito?

Conseguimos realizar tudo aquilo que incialmente tínhamos como tarefas/atividades para essa iteração.

#### e) O que está planejado para a próxima iteração?

Para a próxima iteração focaremos na finalização do projeto, organizando e melhorando a parte visual, implementando o sistema de autenticação, corrigindo erros que ficarem dessa última iteração e talvez implementando novas features (essas que ainda serão discutidas com o professor).

#### f) Lições aprendidas

Aprendemos que é necessário ter uma maior organização do tempo para que tarefas simples não passem a ser um problema complexo devido a falta de tempo hábil para resolução das mesmas.