Postmortem

Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou.

a) Período: data de início - data de término da iteração Início 20/02/2024 - Término 27/02/2024

b) O que estava planejado?

Para essa iteração planejamos finalizar o projeto, corrigindo quaisquer problemas passados, refatorando partes do código, adicionando um diagrama UML aos docs, adicionando um sistema de autenticação e terminando a parte visual do projeto.

c) O que foi feito?

Foram realizadas as atividades citadas acima. Ricardo implementou o sistema de autenticação, Lucas Victor e Sara fizeram 3 refatorações cada, Juan implementou a navegação completa do projeto (parte visual), Lucas Emanoel criou e adicionou o diagrama UML aos docs e, por fim, Ricardo criou o postmortem e o adicionou aos docs.

d) O que não foi feito?

Conseguimos realizar tudo aquilo que incialmente tínhamos como tarefas/atividades para essa iteração.

e) O que está planejado para a próxima iteração? Esta iteração é a finalização do projeto.

f) Lições aprendidas

Apenas aplicamos o que aprendemos nas últimas iterações nessa, com isso conseguimos realizar uma entrega tranquila.