Postmortem

Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

a) Período: data de início - data de término da iteração Início 20/12/2023 — Término 07/02/2024

b) O que estava planejado?

Para essa iteração, de início foi planejado a criação dos scaffolds, sendo eles o de rota, caminhão, parada e endereços. Logo em seguida, definimos as outras atividades através dos Issues pela própria plataforma do Github, sendo elas as features Gerenciamento de rotas, Busca de rotas e Gerenciamento de caminhão de carga, a criação dos 5 cenários de cada feature, testes de model, Github Actions Worklfow e por fim o Postmortem.

c) O que foi feito?

Foram realizadas as atividades citadas acima, os scaffolds iniciais foram realizados por Ricardo, a criação da feature do caminhão e seus cenários foram feitos por Lucas Emanuel, Sara criou o MVC para create rota e gerou os testes de model, Lucas Victor criou os 5 cenários para o Gerenciamento de rotas, como também a revisão dos cenários em geral, Juan ficou responsável pela feature de buscar rotas e buscar rotas pela placa do caminhão juntamente com seus cenários e por fim o preenchimento do Postmortem.

d) O que não foi feito?

De acordo com os tópicos criados no Issues do próprio Github, teríamos atividades a serem feitas por todos os integrantes do grupo, porém tivemos um contratempo e um integrante acabou desistindo da disciplina, entretanto, conseguimos realizar tudo aquilo que incialmente tínhamos como tarefas/atividades para essa iteração.

e) O que está planejado para a próxima iteração?

Está planejado obtermos a criação do motorista para nossa aplicação, juntamente com as 3 features novas, sendo elas Gerenciamento de motorista, Buscar motorista e Gerenciamento de Carga. Queremos seguir nessa mesma estrutura de criação de tópicos, para que haja o entendimento e a facilidade em separar cada etapa do trabalho a ser feita, ainda sem definição imediata de quem vai ficar com qual atividade.

f) Lições aprendidas

Aprendemos que é necessário ter uma maior conversação entre os membros, tanto para antecipar algumas tarefas, quanto para que o andar do projeto se torne mais eficaz e limpo.